

**RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE**

**Union - Discipline - Travail**

-----

**MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITÉ**



**CELLULE DE PASSATION DES MARCHÉS  
PUBLICS**

**RAPPORT D'ACTIVITÉS TRIMESTRIEL N°1**

**PÉRIODE : 1<sup>er</sup> JANVIER – 31 MARS 2022**

## **I – INTRODUCTION**

Dans le cadre de l'exécution du Budget-Programme, la Cellule de Passation des Marchés Publics (CPMP) du Ministère de l'Assainissement et de la Salubrité (MINASS) est chargée des missions de préparation, de planification, de gestion du processus de passation et du suivi évaluation conformément à l'article 13 de l'Ordonnance N° 2019-679 du 24 juillet 2019 portant code des Marchés publics. Dans le cadre de ces attributions, elle a la responsabilité de préparer et transmettre à Monsieur le Ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, à l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) et à la Direction générale des Marchés Publics (DGMP), un rapport sur l'exécution de la passation des marchés publics au sein du ministère.

Sur la base du budget 2022 du Ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, trois cent trente-sept (337) opérations ont été identifiées. Ce sont :

- 64 Appels d'Offres Ouvert ;
- 5 Procédures simplifiées à compétition Ouverte (PSO) ;
- 15 Procédures simplifiées à compétition limitée (PSL) ;
- 253 Procédures Simplifiées à demande de Cotation (PSC).

Par ailleurs, conformément à la lettre circulaire N° 2090/CAB-PM-DCA-GEI en date du 9 novembre 2021 relative à la passation des marchés par anticipation, les 64 opérations en Appel d'Offres Ouvert ont reçu une autorisation formelle du Ministre en charge du Budget par lettre N° 7944/2021/MBPE/DGMP/DPO/8608/67 en date du 03 décembre 2021.

Ces opérations portent sur les types de marchés suivants :

- 23 marchés de service ;
- 34 marchés de Travaux ;
- 7 marchés de Fournitures.

Le présent rapport vise à présenter le bilan des activités relatives à la passation des marchés publics au premier trimestre de l'année 2022.

## **II - PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ANNUELS**

Conformément à la feuille de route assignée au Responsable de la Cellule de Passation, les résultats annuels sont les suivants :

- Renseigner et gérer le système d'information des marchés publics ;
- Prendre en charge le processus de passation de marchés du MINASS ;
- Coordonner toutes les activités de la Cellule.

## **III - PRÉSENTATIONS DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS ATTENDUS**

Au cours du premier trimestre 2022, les résultats suivants ont été obtenus.

Au titre de la procédure en appel d'offres ouvert, sur un total de 64 opérations, 34 sont en cours d'exécution, soit 53 % des opérations.

Pour les procédures dérogatoires, 2 opérations sont en cours.

Concernant les procédures simplifiées, l'on note les opérations suivantes :

PSO : 1 soit 20 %  
PSL : 0 soit 00 %  
PSC : 34 soit 13 %

S'agissant des lettres valant marchés, deux opérations sont en cours d'exécution.

### **3.1. Au titre des Procédures relatives à la Lettre Valant Marché (LVM)**

**La Direction de l'Assainissement en milieu Rural** est en cours d'acquisition de :

- 2 Véhicules de service ou de liaison (MITHSUBIBHI L 200 doubles cabines) ;
- 10 tricycles.

Les LVM sont en cours d'élaboration.

### **4.2. Au titre des procédures simplifiées de demande de cotation (PSC)**

**Le Cabinet du MINASS** est en cours d'acquisition de :

- Matériel informatique : le Formulaire de sélection a été signé par le gestionnaire de crédit du Cabinet ;
- Fournitures et consommables pour le matériel informatique : le Formulaire de sélection a été signé par le gestionnaire de crédit et par le fournisseur sélectionné (MIEZAN AKROMA ETIENNE MICHEE, MIEZAN EFFOLY) ;
- Petits matériels, fournitures de bureau et documentation : le Formulaire de sélection signé par le gestionnaire de crédit et le Fournisseur sélectionné (AMONKE AGBABIE B) ;
- Carburants et lubrifiants : le Fournisseur sélectionné (TOTAL-CI) et le gestionnaire de crédit a signé le Formulaire.

**L'Inspection Général** est en cours d'acquisition de :

- Carburant et lubrifiants : Le 14 février 2022, la Direction générale des Marchés Publics a marqué son accord pour l'usage de la procédure par entente directe avec, la société TOTAL-CI ; le formulaire de sélection a été signé par les deux parties puis transmis au Contrôle Financier ;

**La Direction des affaires juridiques et du contentieux** est en cours d'acquisition de :

- Carburant et lubrifiant : TOTAL Énergie et VIVO ENERGY ont été sélectionnés et les formulaires de sélection ont été signés par le gestionnaire de crédit ;
- Fournitures et consommables pour le matériel informatique : Harmony dci est sélectionné et le formulaire de sélection a été signé par le Gestionnaire de crédits.

**La Direction générale de l'Assainissement et de la Salubrité** est en cours d'acquisition de :

- Carburant et lubrifiant : TOTAL Énergie a été choisi après autorisation de la DGMP pour attribuer le marché à un seul fournisseur ;

**La Direction des Stratégies de la Planification et des Statistiques** est en cours d'acquisition des fournitures suivantes :

- Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique) : le Fournisseur sélectionné (DOLO Youssouf et le Formulaire de sélection est signé par le gestionnaire de crédit ;
- Fournitures et consommables pour le matériel informatique : le Fournisseur sélectionné (DOLO Youssouf et le Formulaire de sélection est signé par le Gestionnaire de crédit ;
- Carburants et lubrifiants : TOTAL Énergies a été sélectionné et le Formulaire de sélection a été signé par le Gestionnaire de crédits

**La Direction des Ressources Humaines** est en cours d'acquisition des fournitures suivante :

- Carburants et lubrifiants : TOTAL Énergies a été sélectionné et le Formulaire de sélection a été signé par le Gestionnaire de crédits ;
- Fournitures et consommables pour le matériel informatique : le Fournisseur sélectionné (DOLO Youssouf et le Formulaire de sélection est signé par le Gestionnaire de crédit.

**La Cellule de Passation des Marchés Publics** est en cours d'acquisition des fournitures suivantes:

- Fournitures et consommables pour le matériel informatique : ETS D.M.M a été sélectionné et le Formulaire de sélection est signé par le Gestionnaire de crédit ;
- Carburants et lubrifiants : TOTAL Énergie a été choisi après autorisation de la DGMP pour attribuer le marché à un seul fournisseur.

**La Brigade de l'Assainissement et de la Salubrité** est en phase d'acquisition des fournitures suivantes :

- Carburants et lubrifiants : TOTAL Énergie a été choisi après l'autorisation de la DGMP pour attribuer le marché à un seul fournisseur ; le contrat a été signé le 03 février 2022.
- Mobiliers et matériels de bureau : ANCHARDEM est le fournisseur sélectionné et le formulaire de sélection est signé le 22 février 2022.

**Le Service de la Coopération et du Suivi des Grands Projets** est en cours d'acquisition des fournitures suivantes :

- Matériel informatique : le Fournisseur sélectionné est le CABINET GONLADIEU INTERNATIONAL, CGIP-CO et le Formulaire de sélection a été signé ;
- Fournitures et consommables pour le matériel informatique : le Fournisseur sélectionné est le CABINET GONLADIEU INTERNATIONAL, C GIP-CO et le Formulaire de sélection a été signé ;

- Petits matériels, fournitures de bureau et documentation : le Fournisseur sélectionné est le CABINET GONLADIEU INTERNATIONA, C GIP-CO et le Formulaire de sélection a été signé ;

**Le Service de la Communication** est en phase d'acquisition des fournitures suivantes :

- Carburants et lubrifiants : TOTAL Énergie a été choisi après autorisation de la DGMP pour attribuer le marché à un seul fournisseur ; le contrat a été signé le SERCOM ;

**Le Service informatique** n'a pas mené d'activité de passation au premier trimestre 2022.

**L'Agence Nationale de Gestion des Déchets** est en cours d'acquisition des services suivants :

- Entretien des climatiseurs, split, réfrigérateurs, fontaine d'eau dans ses Délégations à l'intérieur du pays : le marché a été attribué et le formulaire de sélection a été signé ;
- Entretien des climatiseurs, split, réfrigérateurs et fontaine d'eau de la Direction générale de l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANAGED) : le marché a été attribué et le formulaire de sélection a été signé ;
- Prestations courantes d'entretien (plomberie, ferronnerie, menuiserie, maçonnerie et peinture) au Siège et dans les Délégations l'ANAGED : le marché a été attribué et le formulaire de sélection a été signé ;
- Entretien des installations électriques des délégations de l'ANAGED : le marché a été attribué et le formulaire de sélection a été signé ;
- Entretien des installations électriques l'ANAGED : le marché a été attribué et le formulaire de sélection a été signé ;
- Prestations de dératisation, de désinsectisation et de désinfection à l'ANAGED : le marché a été attribué et le formulaire de sélection a été signé.

**La Direction des Affaires Financières** est en cours d'acquisition des services et fournitures suivants :

- Autre entretien des locaux (y compris matériel et fournitures d'entretien) : le FOURNISSEUR est GÉNÉRAL NET SERVICES, G.NET ; le Formulaire de sélection a été signé par le gestionnaire de crédits ;
- Services extérieurs de gardiennage : le prestataire est ASSISTANCE SINAI et le Formulaire de sélection a été signé par le gestionnaire de crédits ;
- Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation : le Fournisseur est MAVIZARL et le Formulaire de sélection a été signé par le gestionnaire de crédits ;
- Achat de Fournitures et consommables pour le matériel informatique : le Fournisseur est MAVIZARL et le Formulaire de sélection a été signé par le gestionnaire de crédits ;
- Achats de carburants et lubrifiants : le fournisseur est TOTAL CI et le Formulaire de sélection a été signé par le gestionnaire de crédits.

**Le Service de l'Organisation de la Qualité** est en cours d'acquisition des fournitures :

- Fournitures et consommables pour le matériel informatique : le Fournisseur sélectionné est SECCIA Services et le Formulaire de sélection a été signé par le gestionnaire de crédits ;
- Carburants et lubrifiants : le Fournisseur sélectionné est Total Énergies et le Formulaire de sélection n'est pas encore signé.

#### **4.3. Au titre des Procédures simplifiées à Compétition Ouverte (PSO)**

**La Direction de l'Assainissement en milieu Rural** est en cours d'acquisition de la fourniture suivante :

- Fourniture de carburant : la demande d'autorisation de passer le marché avec un seul fournisseur a été transmise à la DGMP. Nous sommes en attente du retour de l'autorisation.

#### **4.4. Au titre des Procédures classiques**

**Le Programme d'Aménagement et de Gestion Intégrée du Bassin versant du GOUROU /UGP** est en phase de réalisation des marches de travaux, fourniture et service suivant :

- Travaux de réalisation d'infrastructures pour la mise en route de l'unité de formation à la valorisation des déchets solides AON N° T 889/2021 : l'Avis de non-objection de la DGMP a été rendu le 21 mars 2022. L'avis du bailleur de fonds, la BOAD est toujours attendu avant la publication des résultats ;
- Fourniture, installation d'équipements techniques et mise en route de l'unité de formation à la valorisation des déchets AOI N° F 296/2021 : la séance de jugement des offres s'est tenue le 25 février 2022. Le 30 mars 2022, une lettre de demande de réexamen des résultats a été transmise à la DGMP. En attente de l'avis révisé de la DGMP ;
- Service de Consultant (bureau d'études) pour la réalisation des études techniques détaillées des travaux d'assainissement des eaux usées, des eaux pluviales et de sédimentologie sur le bassin versant du Gourou dans le District d'Abidjan : la troisième séance de jugement des propositions techniques s'est tenue le 25 janvier 2022. Par la suite, l'Avis de non-objection de la DGMP a été obtenu le 21 février 2022. Les rapports ont été transmis au Bailleur pour avis.

**L'Agence Nationale de Gestion des Déchets** est en cours d'acquisition des services de consultant suivants :

- Le recrutement d'un consultant pour l'étude nationale de caractérisation des déchets solides urbains : l'Avis de Non-Objection de la DGMP sur la note technique a été obtenu. Par la suite, le Procès-Verbal de négociation et l'offre financière ont été transmis à la DGMP pour la demande de l'Avis de Non-Objection ;

- L'étude de faisabilité technique du projet de mise en place d'une filière de gestion et de valorisation des déchets d'activités économiques dans le district autonome d'Abidjan : l'Avis de Non-Objection de la DGMP sur la note technique a été obtenu. Par la suite, le Procès-Verbal de négociation et l'offre financière ont été transmis à la DGMP pour la demande de l'Avis de Non-Objection.

**La Direction des Affaires Financières** est en cours de réalisation des activités ci-après :

- Prestations extérieures : main-d'œuvre occasionnelle : le marché est reconduit pour l'exercice 2022 ;

**L'Office National de l'Assainissement et du Drainage** est en cours de réalisation des activités ci-après :

- Travaux de curage et Entretien du bassin de Lycée Technique de Cocody : L'ouverture des offres a eu lieu le 11 mars 2022, et l'analyse des offres en en cours ;
- Travaux de curage du barrage du Zoo et du canal d'amenée de la cuvette de Palmeraie Rosiers : L'ouverture des offres a eu lieu le 11 mars 2022, et l'analyse des offres en en cours ;
- Travaux de curage d'ouvrages de drainage à Cocody et Koumassi 2022 : L'ouverture des offres a eu lieu le 11 mars 2022, et l'analyse des offres en en cours ;
- Travaux d'aménagement de canaux primaires et secondaire dans le district d'Abidjan : L'ouverture des offres a eu lieu le 25 mars 2022, et l'analyse des offres est en cours ;
- Travaux de libération des emprises des ouvrages d'assainissement et de drainage dans le district d'Abidjan : L'ouverture des offres a eu lieu le 25 mars 2022, et l'analyse des offres est en cours ;
- Fourniture et installation de système de vidéosurveillance : L'ouverture des offres a eu lieu le 25 mars 2022, et l'analyse des offres est en cours.

**Le Projet d'Assainissement et Résilience Urbaine (PARU)** est en cours de réalisation des activités ci-après :

- Travaux de construction d'ouvrages de drainage des eaux pluviales dans la commune d'ABOBO : le Marché est en cours d'approbation ;
- Travaux de construction d'ouvrages de drainage des eaux pluviales à GESCO, route de Dabou, dans la commune de Yopougon : le dossier se trouve au niveau de la Préparation de la commande publique ;
- Recrutement d'un consultant firme pour la réalisation de l'étude du financement durable, de la viabilité économique et des réformes fiscales de la gestion des déchets solides en Côte d'Ivoire : le Marché est approuvé ;
- Étude de faisabilité technique du projet de modernisation et de gestion intercommunale des déchets solides des villes de Toumodi, Yamoussoukro, Tiébissou, Djébonoua, Bouaké et du mode de contractualisation des infrastructures avec le secteur privé : le Marché est approuvé ;
- L'étude de faisabilité technique du projet de modernisation et de gestion intercommunale des déchets solides des villes de Korhogo, Sinématiali,

Ferkessédougou, Ouangolodougou et du mode de contractualisation des infrastructures avec le secteur privé : le Marché est approuvé ;

- Étude de faisabilité technique du projet de modernisation et de gestion intercommunale des déchets solides des villes de Bolequin, Guiglo, Duekoué : le Marché est approuvé ;
- Étude de faisabilité technique du projet d'optimisation de la gestion des déchets solides ménagers et assimilés dans le District Autonome d'Abidjan et du mode de contractualisation des infrastructures dans le cadre d'un PPP : le Marché est approuvé ;
- Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'étude des filières de valorisation des déchets solides du district Autonome d'Abidjan : le Marché est approuvé ;
- Mission de suivi et contrôle des travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales dans la commune d'Abobo : le Marché est approuvé ;
- Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan d'action de réinstallation (par) des travaux d'aménagement des ouvrages de drainage des eaux pluviales dans la commune de Yopougon (GESCO et Port Bouët 2) : le Marché est approuvé ;
- Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan d'action et de réinstallation du projet d'aménagement des ouvrages de drainage des eaux pluviales de la ville de Grand-Bassam : le Marché est approuvé ;
- Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social (EIES) des travaux d'aménagement des ouvrages de drainage des eaux pluviales dans la commune de Yopougon (GESCO et Port Bouët 2) : le Marché est approuvé ;
- Réalisation d'une étude fonctionnelle pour l'extension du système intégré de gestion du foncier urbain dans les villes de Yamoussoukro, Bouaké, San-Pedro, Daloa et Korhogo : le Marché est approuvé ;
- Conception, déploiement du système de prévision et d'alerte précoce (SPAP) des inondations et la mise en place d'un dispositif de mise en œuvre des mesures d'urgence dans le District Autonome d'Abidjan : le Marché est approuvé ;
- Élaboration du plan d'urbanisme de détail (PUD) de l'unité urbaine n°09 du SDUGA : l'analyse des offres est en cours ;
- Élaboration du plan d'urbanisme de détail (PUD) de l'unité urbaine n°02 et n°08 du SDUGA : l'analyse des offres est en cours ;
- Recrutement d'une ONG pour un accompagnement du projet dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par les travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales dans la commune de Grand-Bassam : le marché est au stade de la préparation de la commande publique ;
- Recrutement d'une ONG pour un accompagnement du projet dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par les travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales à GESCO et Port Bouët 2 dans la commune de Yopougon : l'analyse des offres est en cours ;
- Recrutement d'une ONG pour un accompagnement du projet dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par les travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales à Anonkoua-Kouté dans la commune d'Abobo : le Marché est approuvé ;
- Recrutement d'un consultant firme pour le suivi et le contrôle des travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales à GESCO, route de Dabou, dans la commune de Yopougon : le marché est au stade de la préparation de la commande publique ;



- Étude de faisabilité technique du projet de modernisation et de gestion intercommunale des déchets solides des villes de Korhogo, Sinématiali, Ferkessedougou, Ouangolodougou et du mode de contractualisation des infrastructures avec le secteur privé : le Marché est approuvé ;

Au niveau **de la Brigade de la Salubrité et de l'Assainissement**, un appel d'offres relatif au recrutement d'un prestataire est en cours. Nous sommes en attente de l'avis de la Direction générale des Marchés publics sur les résultats de l'évaluation des offres.

#### **4.5. Au titre des Procédures dérogatoires**

**La Direction de l'Assainissement en milieu Rural** est en phase de réalisation de l'activité ci-après :

- Construction de latrines des écoles en milieu rural modèle deux (2) et quatre (4) cabines : Correction du DAO faite par la DGMP et retour à la DAR pour prise en compte des observations (dans le cadre d'un appel d'offres restreint).
- Prestations extérieures (Gestion de main-d'œuvre occasionnelle et Formation sur le terrain) : une demande de déverrouillage de la ligne est adressée à la DGMP.

### **V- ÉTAT D'EXÉCUTION BUDÉTAIRE**

Pour l'exercice 2022, le crédit de la ligne est de 19900000 FCFA avec un taux de 70% (taux en relation avec la régulation budgétaire).

En prélude des ateliers de formation prévus au second trimestre de l'exercice 2022, la Cellule de Passation des Marchés publics est en cours d'acquisition de moyens tels que :

- Fourniture et consommables pour le matériel informatique pour un montant de trois cent cinquante mille (350000) francs FCFA.
- Carburants et lubrifiants pour un montant d'un million neuf cent mille (1900000) francs CFA.

### **VI – DIFFICULTÉS RENCONTRÉES**

Les difficultés rencontrées sont :

- La régulation budgétaire qui empêche l'exécution totale du budget.

### **VII – PERSPECTIVES POUR LE MOIS PROCHAIN**

- Organiser une session de formation sur les procédures de base des marchés publics au profit des points focaux marché du MINASS.
- Poursuivre les opérations de passation des marchés publics.

## VIII – CONCLUSION

